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MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto Contratação de empresa prestadora de serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT

N° do Processo SEI COREN-RO Nº 0253/2023

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

(  X  ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

(    ) Gestão do Contrato.
 

3. RISCOS

Risco 01 ATRASO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Probabilidade  (   ) Baixa  (   ) Média  (  X ) Alta
Impacto  (   ) Baixo  (   ) Médio  (  X ) Alto
Danos Retardamento na contratação

Ação Preventiva Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no
menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.

Responsável
 Equipe de Planejamento

Ação de Contigência Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o
mercado pode oferecer em atenção as determinações legais.

Responsável
  Equipe de Planejamento

 

Risco 02 LICITAÇÃO SEM VENCEDOR HABILITADO

Probabilidade  (  X ) Baixa  (   ) Média  (   ) Alta
Impacto  (   ) Baixo  (   ) Médio  ( X  ) Alto
Danos Repetição do procedimento de licitação, em conformidade com a legislação vigente.

Ação
Preventiva

Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram- se compatíveis com a realidade do mercado de
acordo com a legislação específica.

Responsável
 Equipe de

Planejamento

Ação de
Contigência Ampla publicidade ao edital.

Responsável
 Equipe de

Planejamento

 

Risco 03 ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO
Probabilidade  ( X  ) Baixa  (   ) Média  (   ) Alta
Impacto  (   ) Baixo  (  X ) Médio  (   ) Alto

Danos Repetição de pesquisa de preços, retificação do edital e republicação.

Ação Preventiva Realizar ampla pesquisa de mercado
Responsável

Comissão Permanente de Licitação  
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Ação de Contigência Descrições precisas e detalhadas dos serviços que deverão ser
prestados

Responsável
 Equipe de Planejamento

 

 

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de
Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017,
conforme modelo constante no Anexo IV. Cumpre salientar que o Integrante Requisitante e os Integrantes Técnicos I e II (quando
houver) são responsáveis pelo fornecimento das informações sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, enquanto o Integrante
Administrativo é responsável pelo fornecimento de informações acerca de licitações e contratos, conforme item “6 –
Competências”, do Manual de Planejamento para Contratação – IN nº 01/19 e IN nº 05/17 e publicações/alterações posteriores –
MAN 205 do Cofen.

 

Clébio Pinheiro Braga

Chefe Dep. Adm. e Financeiro

Matricula n. 141

Integrante Requisitante 
 

Eliana Amorim da Mota Cruz

Chefe da Divida Ativa

Matrícula n.003

Integrante Técnico I
 

Jaila Soares de Souza

Chefe Depart. Gestão de Pessoas

Matrícula n. 131

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLÉBIO PINHEIRO BRABGA - Matr. 141, Chefe do Departamento Administrativo e
Financeiro, em 04/12/2023, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ - Matr. 03, Chefe do Setor de Dívida Ativa, em
14/12/2023, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JAILA SOARES DE SOUSA - Matr. 131, Chefe do Setor de Gestão de Pessoas, em
14/12/2023, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RÉGIS ANDRÉ GEORG - Coren-RO 245.968-ENF, Secretário Geral, em 14/12/2023, às
14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0189528 e o código CRC 1EFE6E37.

Referência: Processo nº COREN-RO Nº 0253/2023 SEI nº 0189528
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